Aug 15, 2023

Relatório terceira iteração

Relatório postmortem referente a terceira iteração do projeto de Engenharia de Software.

Duração da 3º Sprint

05/08/23 - 15/08/23

Lições aprendidas da 2ª iteração para construção dessa sprint

Mediante o feedback do professor e aprendizado do que funcionou em relação a features implementadas e experiência com o time, foi compreendido que o fator tempo foi um fundamental, pois algumas tasks eram colocadas para serem realizadas com o passar dos dias, o que gerou um leve atraso que gerou a revisão de código ser aplicada ao penúltimo dia.

Com isso, o Scrum Master levou em consideração esse ponto e o desempenho e performance do time para alocação das features da terceira iteração.

Feedback referente a 3ª iteração

Com as lições aprendidas da segunda iteração, a separação e alocação de cada membro para sua devida task, foi pensado em uma forma de balanceamento para que os membros fossem alocados para tasks a qual o seu desempenho fosse melhor aproveitado e falhas grandes da iteração anterior corrigida. Com isso em mente, de fato tivemos melhor aproveitamento no desenvolvimento desta sprint. Com relação ao tempo, ponto problemático na segunda iteração, para resolver, o Scrum Master aplicou com mais firmeza a metodologia ágil do Scrum, com reuniões quase diárias, na conclusão das tasks para que o time tivesse maior rendimento com a sua comunicação mais apurada.

Um extra que pode ser acrescentado é referente ao Front-end. Inicialmente um front-end mais robusto estava sendo planejado para a última iteração em caso de folga dos membros. Entretanto, o Master (Pedro Souza), durante pesquisas, encontrou o Bootstrap, e com certa curiosidade da api, o front-end foi sendo construído organicamente por apenas uma pessoa. Por essa razão não foi alocado outra pessoa para realizar essa tarefa. Mediante isso, o Master formulou uma identidade visual para o projeto. Mediante isso, foi aplicada também ao README, dando uma repaginada e deixando as informações mais interessantes à quem entrar no git da instituição.

Em caso de curiosidade, segue link para os quadros usados nesse projeto: https://trello.com/invite/smartservice22/ATTle49c28f31c0ba29280b98fbda1899e56F05A4F13

Total de tasks da sprint

Total (all tasks)

25 -100%



Feature planejadas da sprint

Date created	Created by	Data source	Task name	Assignee
Aug 14, 2023	Pedro Souza	Sprint	Consertar: Um serviço não pode ser contratado por dois contratos	Robert Freire
Aug 13, 2023	Pedro Souza	Sprint	Arrumar buscas	Pedro Souza
Aug 12, 2023	Robert Freire	Sprint	Alterar método busca de index para método próprio dessa Interação	Fernando Emidio
Aug 10, 2023	Pedro Souza	Sprint	Front-end	Pedro Souza
Aug 04, 2023	Pedro Souza	Sprint	Implementar Busca de prestador de serviço (por categoria)	Joao Filho
Aug 04, 2023	Pedro Souza	Sprint	Implementar Busca de cliente por Nome	Joao Filho
Aug 04, 2023	Pedro Souza	Sprint	Implementar Busca de cliente por CPF	Joao Filho
Aug 04, 2023	Pedro Souza	Sprint	Feedback professor - Implementação historias de usuário	Fernando Emidio
Aug 04, 2023	Pedro Souza	Sprint	Feedback professor - Teste	Robert Freire
Aug 04, 2023	Pedro Souza	Sprint	Feedback professor - Historia de usuário	Pedro Souza

Date created	Created by	Data source	Task name	Assignee
Aug 04, 2023	Pedro Souza	Sprint	Teste de Scenario: Busca de prestador de servico	Robert Freire
Aug 04, 2023	Pedro Souza	Sprint	Teste de Scenario: Busca de cliente	Giudicelli Elias
Aug 04, 2023	Pedro Souza	Sprint	Teste de model - Contrato	Fernando Emidio
Aug 04, 2023	Pedro Souza	Sprint	Teste de model - Endereço	Robert Freire
Aug 04, 2023	Pedro Souza	Sprint	Criar validations endereco	Pedro Souza
Aug 04, 2023	Pedro Souza	Sprint	Criar Associations endereco	Giudicelli Elias
Aug 04, 2023	Pedro Souza	Sprint	Criar Model endereço	andersonf007
Aug 04, 2023	Pedro Souza	Sprint	Teste de Scenario: Gerenciamento de cliente	Pedro Souza
Jul 24, 2023	Pedro Souza	Sprint	Criar associations - Contrato	Giudicelli Elias
Jul 24, 2023	Pedro Souza	Sprint	Criar validations - Contrato	Fernando Emidio
Jul 24, 2023	Pedro Souza	Sprint	Criar Scafold - Contrato	andersonf007
Jul 24, 2023	Pedro Souza	Sprint	Teste de Model - Cliente	Pedro Souza
Jul 24, 2023	Pedro Souza	Sprint	Criar associations - Clientes	Giudicelli Elias
Jul 24, 2023	Pedro Souza	Sprint	Criar validations - Clientes	Pedro Souza
Jul 24, 2023	Pedro Souza	Sprint	Criar Scafold - Clientes	andersonf007

Distribuição de tasks

