Relatório quarta iteração

Relatório postmortem referente a quartaiteração do projeto de Engenharia de Software. Aug 21, 2023

Duração da 3ª Sprint

16/08/23 - 21/08/23

Lições aprendidas da 3ª iteração para construção dessa sprint

Mediante o gratificante feedback de excelência na execução da sprint, seguimos positivamente para a execução da 4ª, e ultima, sprint do projeto de Engenharia de Software.

Feedback referente a 4ª iteração

A quarta iteração foi a iteração mais simples, com menos features para ser implementadas, o que causou um certo alivio à equipe. Mediante isso, o procedimento padrão para seleção de tasks e alocação de membros para cada sprint foi aplicado e disponível abaixo. Nessa iteração, tivemos problemas referente à autenticação, a qual não passava nos testes do cucumber de jeito nenhum, o que causou uma certa dor de cabeça. Refatorações também foram um problema quando foi realizada uma refatoração, a qual o membro removeu a busca de clientes em contrato, o que acarretou em pararmos os preparativos finais da entrega para arrumar este problema. Os responsáveis pela UML entregaram o diagrama em um tempo aceitável e com competência como esperado.

No que se refere ao feedback geral do projeto, como master (Pedro), posso descrever brevemente: O projeto foi realizado sem muitas complicações durante quase todos os ciclos de sprint, tivemos problemas com tasks alocadas a certos membros que estavam completamente erradas e demandou mais tempo de correção do o que esperado por mim e por Robert(responsável por auxiliar nas tasks e garantir a imparcialidade na alocação das tarefas, sem favorecer a nenhum membro da equipe). De forma geral, a equipe se mostrou colaborativa e eficiente mediante as tasks alocadas para cada um, problemas como um membro não conseguindo realizar comandos básicos do rails foram corrigidos com auxilio de outro membro em call para guia-lo na atividade. Por fim, reitero que foi uma excelente oportunidade de aprendizado, com aplicação dos pilares da engenharia, que temos o prazer de dizer que conseguimos aplica-los ao máximo na execução do projeto da disciplina, com o apoio e direcionamento fundamental do professor Dr. Rodrigo Andrade. Todos da equipe de fato se orgulharam de participar do mesmo.

Em caso de curiosidade, segue link para os quadros usados nesse projeto: https://trello.com/invite/smartservice22/ATTle49c28f31c0ba29280b98fbda1899e56F05A4F13

Total de tasks da sprint

Total (all tasks)

5 ^100%

Feature planejadas da sprint

Date created	Created by	Data source	Task name	Assignee
Aug 17, 2023	Pedro Souza	Sprint	Correção de todos os testes proveniente da autenticação	Robert Freire
Aug 16, 2023	Pedro Souza	Sprint	Diagrama UML	andersonf007
Aug 16, 2023	Pedro Souza	Sprint	3 Refatorações de codigo	Joao Filho
Aug 16, 2023	Pedro Souza	Sprint	3 Refatorações de codigo	Giudicelli Elias
Aug 16, 2023	Pedro Souza	Sprint	Autenticação do sistema [Instalação e alteração das views]	Pedro Souza

Distribuição de tasks

