# **Postmortem**

Resumo do que funcionou e do que não funcionou durante a interação, e planos para melhorar o que não funcionou.

a) Período: 11/07/2023 - 03/08/2023

b) O que estava planejado?

Feature	Responsável
Criar Scaffold de trabalhador	Pedro Souza
Criar as validations de trabalhador	Pedro Souza
Teste de model de trabalhador	Pedro Souza
Realizar migração do Railway para o Render	Pedro Souza
Arrumar README - Codacy	Pedro Souza
Consertar o Github Actions	Pedro Souza
Criar Scaffold de serviço	Robert Freire
Criar validations de serviço	Robert Freire
Teste de model de serviço	Robert Freire
Consertar o Github Actions	Robert Freire
Criar associations de trabalhador	Giudicelli Elias
Criar associations de Serviço	Giudicelli Elias

Teste de Scenário - Gerenciamento de Serviço	Giudicelli Elias
Implementar busca por categoria	Anderson Seabra
Teste de Scenario - Busca por categoria (2)	Anderson Seabra
Implementar busca por categoria	João Filho
Teste de Scenario - Busca por categoria (2)	João Filho
Criação da página inicial	Fernando
Teste de Scenario - Gerenciamento de prestador de serviço	Fernando

### c) O que foi feito?

Todas as tasks planejadas foram implementadas.

## d) O que não foi feito?

Todas as tasks planejadas foram implementadas.

# e) O que está planejado para a próxima iteração?

Feature	Responsável
Implementação da entidade cliente	A definir
Implementação da entidade contrato	A definir
Validações para a entidade cliente	A definir
Validações para a entidade contrato	A definir
Associations para cliente	A definir
Associations para contrato	A definir
Testes de model cliente	A definir
Testes de model contrato	A definir
Testes de Scenario - Cliente	A definir
Testes de Scenario - Contrato	A definir

#### f) Lições aprendidas

A comunicação foi essencial para o funcionamento da equipe. A metodologia ágil foi crucial para que o desenvolvimento ocorresse de maneira satisfatória. Para tal, foi utilizado a ferramenta Trello para gerenciamento da equipe e alocação de cada membro para sua devida task, além de permitir que o Scrum Master possa informar os detalhes da task e como ela deve ser feita, o que reforça a eficiência no desenvolvimento e organização.